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Abstrak 
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan 
partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dengan didasari oleh prinsip-prinsip 
pengelolaan hutan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi HTR pada koperasi yang 
mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir (PDB) dari Pusat Pembiyaan Pembangunan Hutan (PPPH). Penelitian dilakukan 
pada bulan Oktober 2014 – Januari 2015 di KLL, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan KMB, Kabupaten 
Tebo, Provinsi Jambi. Data primer seperti pengelolaan HTR, kinerja PDB, dan permasalahan yang dihadapi 
dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola koperasi, pejabat di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi 
(BP2HP), Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi, petani dan melalui pengamatan lapangan. Data yang terkumpul 
kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap 
program HTR masih rendah akibat kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi. Hal ini menyebabkan konflik dalam 
implementasi HTR. Berdasarkan kondisi lapangan dan tantangan yang dihadapi, tingkat keberhasilan implementasi 
HTR di KLL sangat tergantung kepada kesungguhan pihak koperasi dalam melakukan teknik silvikultur dalam 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sementara implementasi HTR di KMB dari sisi silvikultur sudah cukup baik 
namun perlu pendekatan persuasif dalam penanganan masalah sosial. Sifat dari PDB adalah untuk memperkuat modal, 
oleh karena itu koperasi HTR harus mencari sumber permodalan lainnya baik lembaga keuangan maupun pihak swasta 
lainnya.  
Kata kunci: hutan tanaman rakyat, implementasi, pinjaman dana bergulir. 
 
Abstract 
Development of Community Timber Plantation (HTR) is government effort to increase participation and 
responsibility of community around the forest on forest management based on management production forest. This 
study aimed is to know HTR implementation of cooperative which get revolving fund scheme (PDB-HTR) from Forest 
Development Funding Center (PPPH). The study was conducted in October 2014 to January 2015 in KLL, Pesisir 
Barat District, Lampung and KMB, Tebo District, Jambi. Primary data such as HTR management, PDB-HTR 
performance,and problems faced were collected through interviews with cooperative management, Agency for 
Monitoring Production Forest Utilization (BPPHP), Provincial/District Forestry Services, farmers and through field 
observations. Data was analyzed using descriptive. The results showed that farmer acceptance on HTR program is low 
level because of lack of socialization. It causes conflict on HTR implementation. Based on field conditions and 
challenges faced, success rate of HTR implementation in KLL is dependent upon seriousness of cooperative on applied 
silviculture technique, while KMB has been applied a good silviculture technique but it needs a persuasive approach to 
handled social problems. PDB-HTR has characteristic to sthrengthening capital, therefore HTR Cooperative needs to 
find the other source of capital (financial institution or private). 
Keywords: implementation, community timber plantation, revolving fund scheme. 
 
PENDAHULUAN 
 
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 
merupakan upaya pemerintah dalam rangka 
meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab 
masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan 
dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan 
hutan produksi (Hakim, 2009; Noordwijk dkk., 
2007). Kebijakan pembangunan HTR pada intinya 
memberikan peluang kepada masyarakat dalam 
kegiatan pembangunan hutan tanaman atas akses 
legal melalui pemberian izin pengelolaan 
(Rumboko dkk., 2013), akses kelembagaan 
keuangan yang diwujudkan dalam bentuk 
pemberian pinjaman dana bergulir, dan akses ke 
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pasar untuk mendapatkan harga kayu yang paling 
menguntungkan (Subarudi, 2014).  
Obidzinski dan Dermawan (2010) 
menyebutkan bahwa kebijakan HTR mempunyai 
banyak keunggulan di antaranya adalah areal yang 
dicadangkan oleh pemerintah cukup luas, tersedia 
fasilitas pinjaman permodalan dari pemerintah, 
terdapat pilihan pola pengembangan (mandiri, 
kemitraan, dan developer), dan terdapat jaminan 
dari pemerintah terkait pasar kayu. Menurut 
Rumboko dkk. (2013), masalah dalam 
implementasi kebijakan pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat berkaitan dengan ketimpangan 
distribusi dan alokasi manfaat sosial ekonomi dan 
pengembangan kelembagaan khususnya pada 
tingkat lokal.  
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam 
implementasi HTR diantaranya adalah proses 
perizinan yang panjang sampai 3 tahun seperti 
dikemukakan oleh Iskandar dkk. (2013) untuk 
kasus di Kalimantan Timur dan Suhirman dkk. 
(2012) untuk kasus di Sulawesi Tenggara dan 
belum ada kejelasan mekanisme penyaluran kredit 
HTR (Herawati dkk., 2010). Pemerintah Kabupaten 
untuk kasus di Sulawesi Selatan menurut Mas’ud 
dan Malamassam (2011) belum memberikan 
perhatian terhadap porsi anggaran pembangunan 
HTR. Schneck (2009) mengidentifikasi bahwa 
salah satu tantangan dalam mengimplementasikan 
kebijakan HTR adalah kemampuan masyarakat 
yang masih rendah dan dukungan pemerintah yang 
belum maksimal.  
Proses pembiayaan melalui pihak bank cukup 
rumit sementara posisi tawar sektor kehutanan juga 
lemah sehingga usaha hutan tanaman terkesan tidak 
menguntungkan dan penuh resiko, kondisi tersebut 
menyebabkan dunia usaha kehutanan kurang 
tertarik untuk berhubungan dengan bank (Hakim, 
2009; Nugroho, 2011). Herawati (2011) dan 
Irawanti dkk. (2008) menyatakan bahwa 
permasalahan permodalan HTR dapat diatasi salah 
satunya dengan menggunakan pinjaman dana 
bergulir (PDB) dari Badan Layanan Umum (BLU) 
Pusat Pembiyaan Pembangunan Hutan (PPPH). 
BLU PPPH menyediakan pinjaman dengan suku 
bunga rendah dibandingkan dengan suku bunga 
komersial (Obidzinski dan Dermawan, 2010).  
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 
P.23/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas 
Permenhut No P.36/Menhut-II/2012 tentang Tata 
Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir 
untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
mengatur pemberian fasilitas PDB untuk semua 
pembangunan dan pemeliharaan hutan baik HTR, 
Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), 
maupun Hutan Rakyat (HR). Untuk HTR sendiri, 
skema PDB HTR sudah diatur sejak 2008 dengan 
adanya Keputusan Kepala Pusat P2H No. 01/Pusat 
P2H-1/2008. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui implementasi HTR pada koperasi HTR 
yang mendapatkan PDB dari BLU PPPH. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Waktu dan Lokasi 
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2014 
– Januari 2015 di KLL, Kabupaten Pesisir Barat, 
Provinsi Lampung dan KMB, Kabupaten Tebo, 
Provinsi Jambi. Kedua koperasi tersebut dipilih 
dengan pertimbangan karena sudah mendapatkan 
fasilitas PDB dari BLU PPPH dalam pengelolaan 
HTR-nya.  
 
Pengumpulan dan Analisis Data 
Data yang dikumpulkan terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Data primer seperti 
pengelolaan HTR, kinerja penggunaan PDB, dan 
permasalahan yang dihadapi dikumpulkan melalui 
wawancara dengan pengurus koperasi HTR, pejabat 
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi 
(BP2HP) Wilayah VI Lampung dan Wilayah IV 
Jambi, pejabat di Dinas Kehutanan 
Kabupaten/provinsi, petani penggarap dan melalui 
pengamatan lapangan.  
Data sekunder seperti Rencana Karya Tahunan 
(RKT) dan Rencana Karya Usaha (RKU) Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 
HTR dikumpulkan dari koperasi HTR dan BP2HP. 
Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara 
deskriptif.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Implementasi HTR di KLL, Kabupaten Pesisir 
Barat, Provinsi Lampung dan KMB, Kabupaten 
Tebo, Provinsi Jambi yang dibahas dalam tulisan 
ini terdiri dari kondisi HTR, kinerja PDB HTR, dan 
permasalahan yang dihadapi serta alternatif 
pemecahan masalah. 
 
KLL, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung  
 
Kondisi HTR 
Herawati (2013) telah menganalisis kelayakan 
finansial HTR di Provinsi Lampung dengan 
menggunakan dua jenis pohon cepat tumbuh yakni 
sengon dan jabon yang mempunyai daur tebang 6-8 
tahun. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa usaha 
HTR di Provinsi Lampung layak dengan nilai NPV 
sebesar Rp 9.911.550, BCR sebesar 2,13 dan IRR 
sebesar 19%. 
Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu pada HTR (IUPHHK-HTR) KLL di 
Kabupaten Pesisir Barat merupakan Hutan Produksi 
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Tebatas (HPT) yang berbatasan dengan Taman 
Nasional Bukit Barisan Selatan, Areal Penggunaan 
Lain (APL) serta Hutan Lindung. Areal ini 
termasuk ke dalam DAS Way Mahnaibalak, Way 
Mahnaitengah, Way Mahnailunik dengan jenis 
tanah terdiri dari dystropepts, tropodults, 
humitropepts, dan eutropepts (Anonim, 2013). 
Hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa 
kondisi penutupan lahan areal koperasi tersebut 
terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, semak 
belukar, dan hutan yang ditumbuhi jenis damar 
(Shorea spp) yang getahnya dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Rotan (Calamus sp.) masih banyak 
ditemukan di areal IUPHHK HTR namun jarang 
dimanfaatkan karena tidak ada pasar. Ada sebagian 
masyarakat yang membuka kawasan hutan dan 
menanam jenis coklat maupun karet.  
KLL yang berdiri dengan akta pendirian 
perusahaan dengan No 133/BH/X.4/II.06/XI/2010 
tanggal 10 November 2010 memegang IUPHHK-
HTR dengan areal seluas ± 675 ha berdasarkan SK 
Bupati Kabupaten Lampung Barat No 
B/121/KPTS/II.14/2012 tanggal 7 Maret 2012. 
Menurut Herawati (2013), berdasarkan kondisi 
perkembangannya, pengelolaan kegiatan HTR LL 
termasuk dalam kategori stagnan, yakni koperasi 
yang belum memulai aktivitasnya setelah izin 
diperoleh. 
 
Kinerja PDB  
Menurut Permenhut No P.36/Menhut-II/2012, 
jaminan atau agunan bagi pelaku usaha HTR skema 
PDB adalah tegakan hasil pembangunan tanaman 
(Pasal 15 ayat 1 (e)) dengan besarnya pinjaman 
maksimal adalah 300 ha dikalikan biaya kegiatan 
per ha (Pasal 29 (3)) dengan jangka waktu 
maksimum adalah 8 tahun. Komponen dan standar 
biaya kegiatan pembangunan HTR disajikan pada 
Tabel 1.  
Sesuai dengan Surat Keterangan Notaris dan 
PPAT No 50/KET/PPAT-MD/II/2014 tanggal 6 
Februari 2014, KLL memperoleh PDB untuk 
pembiyaan pembangunan HTR dengan nilai 
komitmen Rp 2.559.570 yang disalurkan secara 
bertahap. Penyaluran tahap I sudah dicairkan pada 
Bulan Maret 2014 sebesar Rp 237.235.000 dengan 
rincian sebagai berikut: Rp 101.910.000 untuk 
membiayai pengadaan bibit sebanyak 20.000 
batang dan Rp 135.325.000 untuk persiapan lahan 
seluas 50 ha (Anonim, 2014a).  
Sampai September 2014, kinerja pengelolaan 
HTR oleh KLL berupa pembuatan persemaian 
dengan jumlah bibit sebanyak ± 17.000 batang 
dengan tinggi rata-rata 25-40 cm, luas persemaian 
2,08 ha, dan kegiatan persiapan lahan (pembersihan 
lahan) terdiri dari Blok 1 (54 jalur, luas 5,4 ha, 
belum dibuat lubang tanam), Blok 2 (69 jalur, luas 
Tabel 1. Komponen dan standar biaya kegiatan 
pembangunan HTR. 
No. Komponen biaya Biaya 
satuan 
HTR (Rp) 
A. Penanaman  
1. Persemaian dan pembibitan 2.038.200 
2. Persiapan lahan 2.706.500 
3. Penanaman 575.700 
B. Pemeliharaan  
1. Pemeliharaan tahun I 911.200 
2. Pemeliharaan tahun II 717.700 
3. Pemeliharaan tahun III 630.000
4. Pemeliharaan lanjutan I 358.300 
5. Pemeliharaan lanjutan II 179.100 
C. Perlindungan dan pengamanan hutan 
1. Pengendalian hama dan penyakit 219.200 
2. Pengendalian kebakaran 93.000 
3. Pengamanan hutan 103.000
Total (A + B + C) 8.531.900 
Sumber: Peraturan Kepala PPPH No P.01/P2H-1/2010. 
 
6,4 ha), Blok 3 (1 jalur, luas 2,08 ha, land 
clearing), dan Blok 4 (1 jalur, luas 0,95 ha, land 
clearing).  
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Anonim 
(2014b) terhadap pengelolaan HTR diatas diketahui 
bahwa terdapat kekurangan pengadaan bibit 
sebanyak 3.000 batang dan terdapat kekurangan 
persiapan lahan seluas 34,75 ha, pada semua jalur 
harus dibuat lubang tanam dengan ukuran 30 cm x 
30 cm x 30 cm sebanyak 20.000 lubang. 
Berdasarkan evaluasi kinerja tersebut, BLU PPPH 
belum dapat merealisasikan pencairan pinjaman 
tahap 2. Hasil pengecekan lapangan dibandingkan 
dengan RKT terdapat ketidaksesuaian antara 
persemaian yang sudah dibuat (di blok 2) yang 
seharusnya di blok 1 sesuai dengan RKT dan 
kegiatan persiapan lahan (pembuatan jalur tanam) 
yang seharusnya di blok 1. Hal ini diduga karena 
pengurus koperasi belum mengetahui kondisi 
lapangan sebelum menyusun RKT. 
Jenis tanaman di persemaian adalah afrika 
(Maesopsis eminii), sengon (Paraserianthes 
falcataria), dan damar (Shorea spp). Jenis afrika 
dan sengon dipilih karena merupakan jenis tanaman 
cepat tumbuh, sedangkan damar merupakan jenis 
yang disukai masyarakat Kabupaten Pesisir Barat 
yang tumbuh baik di kawasan hutan. Hasil 
wawancara dengan Ash Siddik Maulana (Sekretaris 
KLL) pada tanggal 27 Januari 2015 diketahui 
bahwa kegiatan persiapan lahan seperti penebasan 
dan pembuatan lubang tanam dilakukan dengan 
sistem borongan dengan upah Rp 2.000.000/ha dan 
tenaga kerja yang digunakan didatangkan dari 
daerah lain (di luar kabupaten) karena pengurus 
koperasi kesulitan mendapatkan tenaga kerja, 
sementara kegiatan penanaman menggunakan 
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tenaga kerja dari masyarakat penggarap lahan areal 
HTR dengan sistem upah Rp 500/batang.  
Blok penanaman dibuat dengan sistem jalur 
dengan lebar ± 3 dan tanaman ditanam di sisi jalur 
dengan jarak tanam 3 x 3 m. Lubang tanam yang 
dibuat belum sesuai dengan standar dan jenis yang 
ditanam harus bersaing dengan rumput dan gulma 
lainnya untuk mendapatkan sinar matahari dan 
unsur hara. Kondisi ini menyebabkan persentase 
tumbuh bibit yang ditanam menjadi rendah.  
 
Permasalahan yang Dihadapi dan Alternatif 
Pemecahannya  
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam 
pengelolaan IUPHHK-HTR KLL di antaranya 
adalah konflik antara KLL dan petani penggarap, 
pemahaman dan pelibatan petani penggarap yang 
masih kurang, dan pengelolaan aspek silvikultur. 
Ketika KLL mendapat IUPHHK-HTR dari Bupati 
Pesisir Barat pada tahun 2012, sebagian besar 
petani penggarap (68%) yang sebelumnya sudah 
melakukan penggarapan lahan di areal IUPHHK-
HTR KLL pada tahun 2013 mengajukan usulan 
kepada Bupati Pesisir Barat untuk membatalkan 
IUPHHK-HTR KLL karena menganggap KLL 
akan mengambil lahan yang sudah lama mereka 
garap, namun usulan tersebut ditolak oleh Bupati 
Pesisir Barat. 
Ketika dilakukan pembukaan lahan untuk 
lahan persemaian KLL kurang lebih seluas 2 ha 
pada Bulan April 2015, petani penggarap menduga 
KLL sudah menebang 5 anakan pohon damar 
(Shorea spp), namun menurut pengakuan KLL 
anakan pohon damar tersebut sudah dipindahkan 
dan ditanam ke tempat lain. Konflik lainnya adalah 
pelaporan KKL kepada pihak yang berwajib oleh 
petani penggarap karena KLL diduga telah 
menebang satu batang pohon damar yang sudah 
menghasikan getah. Penebangan tersebut dilakukan 
pada saat pembukaan lahan sebelum melakukan 
penananaman. Pohon damar yang dapat 
dimanfaatkan getahnya bagi masyarakat Pesisir 
Barat merupakan sumber mata pencaharian utama. 
Pemahaman petani penggarap yang sudah 
lebih dahulu membuka kawasan hutan terhadap 
konsep HTR masih rendah sehingga tingkat 
penerimaan petani penggarap terhadap HTR 
sebagian besar negatif. Petani penggarap tersebut 
berasal dari dari 4 kecamatan yakni Kecamatan 
Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Ngambur, dan 
Kecamatan Karya Penggawa. Hal ini menunjukkan 
bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan baik 
oleh pengurus KLL maupun instansi terkait lainnya 
terhadap petani penggarap belum efektif. 
Konflik tersebut bermula pada saat proses 
pengusulan lokasi penunjukkan HTR oleh KLL 
tanpa melibatkan petani penggarap, sehingga petani 
penggarap mengalami ketakutan lahan garapannya 
akan diambil alih oleh KLL. Kegiatan sosialisasi 
tentang konsep HTR terhadap petani penggarap 
baru dilakukan setelah KLL mendapatkan 
Penetapan Areal Kerja (PAK) dari Menteri 
Kehutanan dan IUPHHK-HTR dari Bupati Pesisir 
Barat. Dalam proses implementasi HTR 
selanjutnya, penentuan jenis pohon yang 
diusahakan oleh KLL yakni afrika (Maesopsis 
eminii), sengon (Paraserianthes falcataria), dan 
damar (Shorea spp) hanya ditentukan oleh pihak 
KLL sendiri tanpa melibatkan petani penggarap. 
Petani penggarap tidak menyetujui sepenuhnya 
pemilihan jenis tersebut, mereka menganggap 
bahwa jenis afrika tidak cocok dengan kondisi 
biofisik IUPHHK-HTR KLL. 
Penutupan lahan IUPHHK-HTR KLL terdiri 
dari hutan primer, hutan sekunder, hutan yang 
ditanami damar, dan semak belukar. Kondisi 
tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi KLL 
untuk memastikan jenis pohon yang ditanam dapat 
tumbuh dengan baik. Berdasarkan pengamatan 
lapangan, jenis pohon yang ditanam (afrika, damar, 
dan sengon) mempunyai persentase tumbuh yang 
rendah akibat kondisi fisik di lapangan dimana 
persaingan antara jenis yang ditanam dengan gulma 
dan tanaman lainnya untuk mendapatkan sinar 
matahari dan unsur hara tanah sangat tinggi.  
Beberapa alternatif pemecahan masalah 
tersebut di antaranya melalui kegiatan sosialisasi, 
pelibatan petani penggarap secara aktif dalam 
setiap tahapan pengelolaan HTR, pemahaman 
terhadap jenis lokal yang disukai masyarakat 
seperti durian (Durio zibethinus), petai (Parkia 
speciosa), dan damar (Shorea spp), dan 
pengelolaan terhadap aspek silvikultur. Sosialisasi 
yang dilakukan oleh koperasi HTR, Dinas 
Kehutanan Kabupaten, BP2HP dan Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) terkait 
konsep HTR dan batas kawasan harus dilakukan 
lebih sering agar petani penggarap mempunyai 
pemahaman yang sama. Pelibatan petani penggarap 
secara lebih aktif dalam tiap tahapan pengelolaan 
HTR menjadi sangat penting karena pengurus KLL 
merupakan orang luar yang justru tidak mempunyai 
lahan garapan di areal IUPHHK-HTR sekaligus 
untuk mengakomodasi hak-hak petani penggarap 
dalam rangka mengurangi konflik yang ada. 
Dalam kegiatan persiapan lahan, tenaga 
upahan (dari luar kabupaten) diharapkan dapat 
menghindari penebangan terhadap jenis petai, 
durian dan damar yang sudah tumbuh sebelumnya 
untuk menghindari konflik dengan petani 
penggarap karena ketiga jenis tersebut merupakan 
jenis yang disukai petani penggarap. Demikian 
halnya dengan kesungguhan pihak KLL dalam 
menangani aspek silvikultur pengelolaan hutan 
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dengan tantangan biofisik lapangan yang ada 
menjadi sangat penting. Kesungguhan tersebut 
dapat diwujudkan melalui kegiatan persiapan lahan 
(pembersihan), pembuatan lubang tanam sesuai 
standar yang sudah ditentukan, penggunaan bibit 
yang berkualitas, dan kegiatan pemeliharaan seperti 
pemupukan, penyiangan (pembersihan lahan), 
penyulaman untuk bibit yang mati, dan 
pengendalian hama dan penyakit. 
 
KMB, Kabupaten Tebo Ulu, Jambi  
Kondisi HTR  
KMB berdiri pada tahun 2009 dengan nota 
pendirian sesuai SK No 32/BH/Kop-UKM/IV/2009 
tanggal 14 April 2009. Koperasi ini mendapat SK 
IUPHHK-HTR 05/Dinhut/2010 tanggal 22 Januari 
2010 dengan luas areal 2.263,74 ha. Areal 
IUPHHK KMB termasuk dalam kelompok hutan 
pasir mayang danau bangko dengan keadaan lahan 
berupa lahan kering (mineral) dan penutupan lahan 
berupa semak belukar (Anonim, 2012). 
Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh 
koperasi dalam pengelolaan HTR diantaranya 
adalah areal IUPHHK-HTR dengan topografi datar 
sampai berbukit sebagian besar sudah dibuka 
dengan cara land clearing, pembuatan jalan yang 
berfungsi sebagai sarana transportasi dan batas blok 
dengan lebar ± 6-8 m menggunakan alat berat 
seperti eksavator, dan kegiatan penanaman karet 
(Hevea braziliensis) dan jabon putih 
(Anthocephalus cadamba) untuk 4 RKT masing-
masing seluas 50 ha/tahun.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Azri 
(Ketua KMB) pada tanggal 24 November 2012, 
jabon dipilih dengan beberapa pertimbangan 
diantaranya mempunyai pertumbuhan batang lebih 
cepat, dapat dipanen pada umur 5-6 tahun, 
permintaan pasar sangat tinggi, dan tahan terhadap 
serangan hama dan penyakit. Sementara karet 
dipilih dengan pertimbangan mempunyai prospek 
yang menguntungkan dan jenis ini sangat disukai 
oleh masyarakat Jambi. Kegiatan penanaman 
menggunakan tenaga kontrak/upahan, bibit jabon 
dan karet diperoleh dengan cara membeli dan tidak 
melakukan pembibitan sendiri karena keterbatasan 
sumberdaya manusia.  
KMB menerapkan dua skema dalam 
pengelolaan IUPHHK HTR-nya yakni mengajak 
petani penggarap yang sudah ada untuk terlibat dan 
masuk dalam keanggotaan koperasi dengan skema 
bagi hasil 30% (koperasi) : 70% (petani 
penggarap), jika petani penggarap tidak mengikuti 
skema tersebut, maka lahan yang sudah digarap 
petani akan dilakukan ganti rugi oleh koperasi dan 
selanjutnya tanaman yang ada menjadi milik 
koperasi. Kondisi ini sempat menimbulkan konflik 
antara koperasi dan petani penggarap karena 
komunikasi, koordinasi, dan transparansi yang 
masih lemah. 
 
Kinerja PDB  
Luas areal yang disetujui BLU PPPH terhadap 
KMB untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana 
bergulir adalah 300 ha yang terdiri dari 6 petak 
dimana masing-masing petak seluas 50 ha yang 
akan disalurkan dalam 11 tahap. Jenis yang ditanam 
adalah karet dengan jumlah tanaman sejumlah 
25.000 batang per petak atau 150.000 batang untuk 
6 petak. Data sampai Bulan Desember 2014, PDB 
yang sudah disalurkan ke KMB sudah 4 tahap 
seperti disajikan pada Tabel 2. 
Jumlah PDB dan bunga yang digulirkan ke 
KMB dengan jangka waktu pinjaman selama 12 
tahun dan suku bunga sebesar 7% per tahun 
(Anonim, 2012) disajikan pada Tabel 3. 
 
 
Tabel 2. Penyaluran PDB ke KMB. 
Komponen biaya Petak Biaya satuan 
HTR (Rp) 
Luas 
(ha) 
Pinjaman yang 
disalurkan (Rp) 
Tahap 1 (2010-2011) I 6.300.800 50 315.040.000 
Tahap II (2011-2012) I,II 7.087.700 50 354.385.000 
Tahap III (2012-2013) I, II, III 7.786.900 50 389.345.000 
Tahap IV (2013-2014) I, II, III, IV 8.214.400 50 410.720.000 
Sumber: Anonim, 2010. 
 
Tabel 3. Jumlah PDB dan bunga yang digulirkan ke KMB. 
Jangka waktu 
pengembalian 
Pokok  
(Rp) 
Bunga 
(Rp) 
Total 
(Rp) 
Keterangan 
Tahun ke-7 (2016) 426.595.000 162.345.400 588.940.000 Petak 1 seluas 50 ha 
Tahun ke-8 (2017) 426.595.000 162.345.400 588.940.000 Petak 2 seluas 50 ha 
Tahun ke-9 (2018) 426.595.000 162.345.400 588.940.000 Petak 3 seluas 50 ha 
Tahun ke-10 (2019) 426.595.000 162.345.400 588.940.000 Petak 4 seluas 50 ha 
Tahun ke-11 (2020) 426.595.000 162.345.400 588.940.000 Petak 5 seluas 50 ha 
Tahun ke-12 (2021) 426.595.000 162.345.400 588.940.000 Petak 6 seluas 50 ha 
Total 2.559.570.000 974.072.400   
Sumber: Anonim, 2010, data sampai bulan Desember 2014. 
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Berdasarkan pengamatan lapangan, RKT 
tahun 2010 yang ditanami karet dan jabon dalam 
waktu sekitar 2 tahun lagi (2016) sudah bisa 
dipanen. Jika pada tahun 2016 harus 
mengembalikan pinjaman dan bunganya, perkiraan 
pendapatan yang diperoleh KMB sebagai berikut:  
a. Karet  
Dengan jarak tanam 3 x 5 m, maka dalam 1 ha 
terdapat ± 667 batang karet, produktivitas karet 
hanya 60% dari yang seharusnya yakni 1.600 
kg/ha/tahun karena adanya permasalahan kualitas 
bibit karet, pengelolaan yang kurang maksimal dan 
penyerapan teknologi yang masih kurang (Riadi 
dkk., 2011). Dengan harga getah karet saat ini ± Rp 
7.000 – Rp 8.000/kg, luas areal 40 ha, perkiraan 
pendapatan yang bisa dihasilkan dari getah karet 
sebagai berikut:  
Pendapatan = produktivitas x luas areal x harga  
 = (960 kg/ha) x 40 ha x Rp 7.500/kg  
 = Rp 288.000.000.  
b.  Jabon  
Dalam 1 ha lahan, dapat ditanam sebanyak ± 
1.111 batang jabon dengan jarak 3 x 3 m. Menurut 
Mulyana dkk. (2010), pendapatan per ha yang bisa 
diperoleh dari pengusahaan jabon putih bisa 
diperoleh dari hasil penjarangan 1 pada tahun ke-3 
dengan volume 30 m3 dan panen akhir pada tahun 
ke-6 dengan volume 350 m3. Dengan harga jabon 
saat ini di Provinsi Jambi ± Rp 600.000/m3 (harga 
tegakan di lokasi) dan luas tanam 10 ha, maka 
perkiraan pendapatan yang bisa dihasilkan dari 
pengusahaan jabon sebagai berikut:  
Pendapatan = {(hasil penjarangan + hasil panen 
akhir)} x luas areal  
 = (30 m3 x Rp 50.000) + (350 m3 x 
Rp 600.000)} x 10 ha  
 = Rp 2.115.000.000,-.  
Sementara menurut pengalaman PT ASA 
Forestry di Tasikmalaya (Hani dan Sidiq, 2014), 
perkiraan pendapatan yang bisa dihasilkan dari 
pengusahaan jabon sebagai berikut:  
Pendapatan = {(hasil penjarangan + hasil panen 
akhir)} x luas areal  
 = {(80 m3 x Rp 400.000) + (240 m3 x 
Rp 900.000)} x 10 ha  
 = Rp 2.480.000.000,-.  
Perkiraan penerimaan tersebut sangat 
tergantung kepada penerapan teknik silvikultur 
mulai dari pemilihan bibit, pengolahan tanah, 
pemupukan (sebelum dan sesudah tanam), 
penyiangan, dan pengendalian hama penyakit. 
 
Permasalahan yang Dihadapi dan Alternatif 
Pemecahannya  
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam 
pengelolaan IUPHHK-HTR KMB di antaranya 
adalah skema bagi hasil 30% (koperasi) : 70% 
(petani penggarap) ditentukan secara sepihak oleh 
pihak koperasi dan tidak mempunyai dasar dalam 
penentuannya. Hal ini telah memunculkan konflik 
antara koperasi dengan petani penggarap. 
Hubungan antara koperasi dengan Dinas Kehutanan 
Kabupaten Tebo dengan pihak KMB kurang 
harmonis akibat kurangnya komunikasi dan 
koordinasi. Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo 
beranggapan bahwa selama ini pihak koperasi 
jarang berkoordinasi dalam setiap tahapan 
pengelolaan HTR. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
penentuan skema bagi hasil antara koperasi dan 
petani penggarap harus dilakukan secara 
transparan, mempunyai dasar yang jelas, dan 
melibatkan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo 
sebagai pendamping HTR dalam penentuannya. 
Komunikasi dan koordinasi antara KMB dengan 
Dinas Kehutanan Kabupaten maupun stakeholder 
terkait lainnya seperti BP2HP harus dibangun 
dengan dasar saling percaya dan terbuka. 
 
Perbandingan Implementasi HTR antara KLL 
dan KMB 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan 
wawancara dengan instansi terkait disajikan 
perbandingan implementasi HTR KLL dan KMB 
pada Tabel 4. 
Dalam implementasi HTR terdapat pelibatan 
penyuluh yang mempunyai peran dalam 
pendampingan baik administratif, teknis maupun 
kelembagaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo dan Pesisir 
Barat, pengurus KLL dan KMB, BP2HP, dan PPPH 
diketahui bahwa peran penyuluh belum maksimal 
karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. 
Salah satu tugas BP2HP dalam implementasi HTR 
adalah memfasilitasi penyusunan RKU/RKT 
pemegang IUPHHK-HTR, sementara tugas Dinas 
Kehutanan Kabupaten adalah menyiapkan tenaga 
fasilitator untuk mendampingi pemegang IUPHHK-
HTR atas fasilitasi dari BP2HP.  
Untuk kasus di KMB, hubugan antara Dinas 
Kehutanan Tebo dan KMB kurang harmonis akibat 
kurang koordinasi dan komunikasi. Hal ini 
menyebabkan proses pendampingan tidak berjalan, 
ada beberapa kegiatan KMB dalam implementasi 
HTR dilakukan tanpa melibatkan BP2HP Wilayah 
IV Jambi dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, 
seperti persiapan lahan menggunakan metode land 
clearing  dan  penggunaan  alat  berat  yang 
sebenarnya dalam peraturan implementasi HTR 
tidak diperkenankan. 
Di sisi lain, keterbatasan anggaran yang 
dimiliki oleh BP2HP Wilayah VI Lampung dan 
Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat dan 
lokasi HTR yang cukup jauh (7 jam dari ibukota 
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Tabel 4. Perbandingan implementasi antara HTR KLL dan KMB. 
No Uraian KLL KMB Keterangan 
1. Aksesibilitas 
menuju lokasi 
Akses sulit dengan 
topografi landai sampai 
curam 
Akses mudah, topografi 
datar sampai landai 
KLL jauh dari 
perkampungan, KMB 
dekat dan berbatasan 
dengan perkampungan 
2. Kondisi areal 
kelola 
Hutan primer, hutan 
sekunder, semak belukar 
Lahan kering (mineral), 
semak belukar 
 
3. Kondisi 
perkembangan 
Baru berjalan dengan 
adanya persemaian, 
persiapan lahan dan 
penanaman 
Sudah berjalan sejak 
tahun 2010, tahun 2016 
kayu jabon dan getah karet 
sudah bisa panen  
Penanaman kayu damar 
dan afrika di KLL baru 
dilakukan 2 bulan yang 
lalu; penanaman karet di 
KMB sudah 4 kelas umur 
(masing-masing seluas 50 
ha) sejak 2010 
4. Pendampingan Dinas Kehutanan 
Kabupaten, BP2HP, dan 
tenaga lapangan dari BLU 
PPPH 
Dinas Kehutanan 
Kabupaten dan BP2HP 
Tenaga lapangan BLU 
PPPH baru terbentuk 
tahun 2012 
5. Tingkat 
penerimaan petani 
penggarap 
Sebagian besar petani 
penggarap tidak setuju dan 
menolak HTR 
Sebagian besar menerima 
HTR namun tidak setuju 
dengan penentuan skema 
bagi hasil 
Jumlah petani 
penggarap di KLL 
sebanyak 103 orang; 
Jumlah petani penggarap 
di KMB sebanyak 598 
orang 
6. Pendekatan 
penanganan konflik  
Persuasif dengan 
melibatkan tokoh adat dan 
tokoh masyarakat, potensi 
konflik sedang 
Refresif dengan 
melibatkan pihak militer, 
potensi konflik tinggi 
Konflik pernah terjadi 
di KLL sampai ke pihak 
kepolisian; konflik 
pernah terjadi di KMB 
sampai ke pengadilan 
7. Permodalan Penyaluran PDB dari BLU 
PPPH baru tahap 1, masih 
mengandalkan PDB dari 
BLU Pusat P2H 
Penyaluran PDB BLU 
PPPH sudah tahap 4, 
sudah mempunyai jaringan 
permodalan dengan pihak 
lain (pengusaha)  
 
Sumber: Data primer, kondisi sampai bulan Januari 2015. 
 
provinsi, dan 3 jam dari ibu kota kabupaten) dengan 
aksesibilitas yang sulit menyebabkan proses 
pendampingan di KLL belum maksimal. Ada 
beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KLL tidak 
sesuai dengan perencanaan yang dibuat, misalnya 
dalam penentuan lokasi persemaian dan lokasi 
penanaman sesuai RKT. Sejak tahun 2012 terdapat 
tenaga pendamping (tenaga lapangan) dari PPPH 
yang mempunyai tugas hanya untuk melakukan 
pendampingan teknis terkait penyaluran pinjaman 
dana bergulir, tidak untuk melakukan 
pendampingan perencanaan HTR secara 
keseluruhan. Keterbatasan anggaran di Dinas 
Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat juga 
menyebabkan RKT IUPHHK HTR KLL tahun 
2014 sampai saat ini belum disahkan karena pihak 
Dinas Kehutanan belum melakukan verifikasi 
lapangan. 
Kondisi diatas sejalan dengan Nugroho dkk. 
(2013) yang menyatakan bahwa fungsi penyuluh 
dan fasilitator dalam implementasi HTR selama ini 
belum maksimal. Masih menurut Nugroho dkk. 
(2013), kehadiran fasilitator sangat strategis, karena 
fasilitator tidak hanya memberikan panduan teknis 
tapi juga administratis juga mendorong petani 
untuk saling menolong satu sama lain dan 
membangun kepercayaan diantara mereka. Pasal 70 
(3) Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 
menyebutkan bahwa pemegang IUPHHK-HTR 
berhak mendapat pendampingan dalam rangka 
penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat 
yang ditunjuk. 
Herawati (2010) menyatakan bahwa minat 
masyarakat di Kalimantan Selatan cukup tinggi 
terhadap HTR karena adanya kebutuhan akan 
lahan, sementara untuk areal HTR KLL (Lampung) 
dan areal HTR KMB (Jambi) sebagian besar lahan 
yang dicadangkan sebagai areal HTR telah dikuasai 
oleh petani penggarap. Hal ini sama dengan kondisi 
di Kabupaten Sarolangun Jambi seperti dinyatakan 
348                                                               J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN                                        Vol. 22, No. 3 
 
oleh Febriani dkk. (2012) dimana keikutsertaan 
masyarakat dalam HTR tidak dipengaruhi oleh 
kepemilikan lahan mereka, sebagian besar petani 
penggarap mempunyai ketakutan bahwa 
pemerintah akan mengambil lahan yang sudah lama 
mereka garap.  
Dalam upaya meredam potensi konflik yang 
ada, kedua koperasi menggunakan pendekatan yang 
berbeda. Pengurus KLL menggunakan pendekatan 
persuasif dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh 
masyarakat, sementara pengurus KMB 
menggunakan pendekatan represif bahkan dengan 
melibatkan pihak militer.  
Pemberian akses pinjaman dengan subsidi 
bunga yang seharusnya ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam 
dan sekitar hutan, pada akhirnya hanya akan 
dimanfaatkan oleh badan-badan usaha yang 
berbadan hukum yang umumnya telah mampu 
mengakses kredit komersial (Nugroho, 2011). 
Kondisi tersebut berdasarkan pengamatan lapangan 
ditemukan pada kedua koperasi tersebut dimana 
ketua kedua koperasi merupakan pemilik modal 
besar besar dan atau pengusaha yang mempunyai 
akses untuk mendapatkan permodalan baik dari 
bank maupun dari lembaga keuangan lainnya. 
 
KESIMPULAN 
 
Tingkat penerimaan masyarakat terhadap 
program HTR di kedua koperasi masih rendah 
akibat kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi 
sehingga menimbulkan konflik dalam implementasi 
HTR. Tingkat keberhasilan implementasi HTR di 
KLL sangat tergantung dari kesungguhan pihak 
koperasi dalam melakukan teknik silvikultur, 
sementara di KMB memerlukan pendekatan 
persuasif dalam penanganan masalah sosial yang 
terjadi. Sifat pinjaman dana bergulir dari BLU 
PPPH adalah untuk memperkuat modal, oleh 
karena itu koperasi HTR harus mencari sumber 
permodalan lainnya baik lembaga keuangan 
maupun pihak swasta lainnya.  
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